

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023

Corte: Junio 30 de 2023
Localidad: Ciudad Bolívar



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2023 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
74	20	27,0%	\$3.923

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	54	73,0%
En ejecución	20	27,0%
Total	74	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	13	9	69,2%	\$2.087
MUJERES	13	-	-	-
AMBIENTE	12	-	-	-
GOBIERNO	11	-	-	-
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	9	9	100,0%	\$1.761
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	8	1	12,5%	\$50
INTEGRACIÓN SOCIAL	3	-	-	-
EDUCACIÓN	3	-	-	-
HÁBITAT	1	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1	1	100,0%	\$25
Total general	74	-	-	\$3.923

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$763	22862	Danzas mayores
			26846	LabDif.CompArtiendo saberes de la ruralidad de Ciudad Bolívar.
			26952	LabDif. Formación artística en la semana de juventud
			24209	Abuelitos en familia, entre culturas y recuerdos.
	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	\$375	26844	LabDif.Encuentro Interveredal artístico y cultural de Ciudad Bolívar
			26951	LabDif. Primer festival local Juvenil de las Artes
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$25	26254	LabDif. escuela itinerante para la paz
1981	Vincular 40 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	\$50	26246	LabDif. festival de la reconciliación
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	\$1.761	26808	LabDif.Motocultor para preparar las huertas en Pasquillita
			26809	LabDif.Reverdeciendo y nutriendo el campo
			26810	LabDif.Botica veredal las Mercedes
			26811	LabDif.Kiosko de saberes campesinos (Mochuelo Alto)
			26813	LabDif.La resistencia de hortaliceros de Mochuelo Bajo
			26816	LabDif.Huertas Comunitarias Quiba Alta
			26817	LabDif.Cultiemprendimientos Quibeños
			26820	LabDif.Sembrando prosperidad Pasquilla
			26837	LabDif.Botica veterinaria Santa Barbara
1883	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	\$949	21320	Escuela creativa para organizaciones teatrales
			26843	LabDif.Circuito gastronómico y cultural tejiendo ruralidad
			26950	LabDif. Circuito de arte y memoria la cale del color 2023

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1875	Dotar 46 colegios educativos urbanas y rurales.	Laboratorio Diferencial	26840	LabDif.Implementos y herramientas prioritarias para la educación rural	Sin iniciar	-	-	Se esta iniciando el consolidado de los elementos, para empezar articular el proceso	Se solicitaron a los proponentes las características técnicas de acuerdo a la directris de la secretaria de educacion del area de recursos fisicos	Ninguna
1875	Dotar 46 colegios educativos urbanas y rurales.	Laboratorio Diferencial	26857	LabDif.Implementos y herramientas prioritarias para la educacion rural	Sin iniciar	-	-	Se esta iniciando el consolidado de los elementos, para empezar articular el proceso	Se esta iniciando el consolidado de los elementos, para empezar articular el proceso	Ninguna
1875	Dotar 46 colegios educativos urbanas y rurales.	Laboratorio Cívico	26546	LabDif.Implementos y herramientas prioritarias para la educacion rural LabDif.LabDif. dotación de elementos recreativos o lúdicos	Sin iniciar	-	-	Se esta iniciando el consolidado de los elementos, para empezar articular el proceso	Se solicitaron a los proponentes las características técnicas de acuerdo a la directris de la secretaria de educacion del area de recursos fisicos	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Registro autónomo	22862	Danzas mayores	En ejecución	-	-	Se incorporaron en las iniciativas en el proceso de excultura local 2023	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de informarles que la ejecución se realizaría mediante el program de excultura local	Ninguna
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26846	LabDif.Compar tiendo saberes de la ruralidad de Ciudad Bolívar.	En ejecución	-	-	Se incorporaron en las iniciativas en el proceso de excultura local 2023	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de informarles que la ejecución se realizaría mediante el program de excultura local	Ninguna
1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Laboratorio Diferencial	26952	LabDif. Formación artística en la semana de juventud	En ejecución	-	-	Se incorporaron en las iniciativas en el proceso de excultura local 2023	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de informarles que la ejecución se realizaría mediante el program de excultura local	Ninguna
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Registro autónomo	24209	Abuelitos en familia, entre culturas y recuerdos.	En ejecución	-	-	Se incorporaron en las iniciativas en el proceso de excultura local 2023	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de informarles que la ejecución se realizaría mediante el program de excultura local	Ninguna
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26844	LabDif.Encuent ro Interredal artístico y cultural de Ciudad Bolívar	En ejecución	-	-	Se incorporaron en las iniciativas en el proceso de excultura local 2023	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de informarles que la ejecución se realizaría mediante el program de excultura local	Ninguna
1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Laboratorio Diferencial	26951	LabDif. Primer festival local Juvenil de las Artes	En ejecución	-	-	Se incorporaron en las iniciativas en el proceso de excultura local 2023	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de informarles que la ejecución se realizaría mediante el program de excultura local	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26808	LabDif.Motocul tor para preparar las huertas en Pasquillita	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26809	LabDif.Reverde ciendo y nutriendo el campo	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26810	LabDif.Botica veredal las Mercedes	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26811	LabDif.Kiosko de saberes campesinos (Mochuelo Alto)	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26813	LabDif.La resistencia de hortaliceros de Mochuelo Bajo	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26816	LabDif.Huertas Comunitarias Quiba Alta	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26817	LabDif.Cultiem prendimientos Quibeños	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26820	LabDif.Sembrando prosperidad Pasquilla	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1880	Vincular 160 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural.	Laboratorio Diferencial	26837	LabDif.Botica veterinaria Santa Barbara	En ejecución	-	-	Se incluyeron en el CIA 682 2023 que se encuentra en ejecución	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1883	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Registro autónomo	21320	Escuela creativa para organizaciones teatrales	En ejecución	-	-	Se incorporaron en las iniciativas en el proceso de excultura local 2023	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de informarles que la ejecucion se realizaria mediante el program de excultura local	Ninguna
1883	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26843	LabDif.Circuito gastronómico y cultural tejiendo ruralidad	En ejecución	-	-	Se incorporaron en las iniciativas en el proceso de excultura local 2023	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de informarles que la ejecucion se realizaria mediante el program de excultura local	Ninguna
1883	Financiar 50 proyectos del sector cultural y creativo.	Laboratorio Diferencial	26950	LabDif. Circuito de arte y memoria la cale del color 2023	En ejecución	-	-	Se incorporaron en las iniciativas en el proceso de excultura local 2023	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de informarles que la ejecucion se realizaria mediante el program de excultura local	Ninguna
1886	Formar 4.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Diferencial	26842	LabDif.Escuela Itinerante rural en contra de la violencia	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion construccion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1886	Formar 4.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Diferencial	26949	LabDif. Violencia intrafamiliar de jovenes	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion construccion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1886	Formar 4.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	Laboratorio Cívico	26258	Labciv. prevención de violencia intrafamiliar y sexual	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion construccion de anexo tecnico	Se convoco mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1889	Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Diferencial	26861	LabDif.Mujeres rurales ciudadoras - Cuidemos a nuestras cuidadoras rurales	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion construccion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1889	Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Diferencial	26945	LabDif.Mujer quiere te y cuidate	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion construccion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1889	Vincular 6.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	Laboratorio Cívico	26131	Labciv. cuidando mi tiempo cuidadoras	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion construccion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1898	Intervenir con implementacion o mantenimiento de 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Laboratorio de Infraestructura	26267	Labinfra. jardinería barrio limonar	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion el anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1898	Intervenir con implementacion o mantenimiento de 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Laboratorio de Infraestructura	26269	Labinfra. mantenimiento de jardinería con adultos mayores en manitas	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion el anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1898	Implementar acopañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26849	LabDif.Proceda rural	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion el anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1898	Implementar acopañar y/o fortalecer 400 PROCEDAS.	Laboratorio Diferencial	26942	LabDif.Màs jóvenes y medios residuos	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion el anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	Registro autónomo	23482	Escuela de formación deportiva	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion se cuenta con anexo tecnico y esta en proceso de estudio de mercado	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de definir actividades a realizar	Ninguna
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Registro autónomo	23874	Adultos mayores entrenados	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion se cuenta con anexo tecnico y esta en proceso de estudio de mercado	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de definir actividades a realizar	Ninguna
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26847	LabDif.Primer ciclo paseo inter veredal	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion se cuenta con anexo tecnico y esta en proceso de estudio de mercado	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de definir actividades a realizar	Ninguna
1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Laboratorio Diferencial	26953	LabDif. Juegos interculturales y comunitarios juveniles	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion se cuenta con anexo tecnico y esta en proceso de estudio de mercado	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de definir actividades a realizar	Ninguna
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Laboratorio Diferencial	26850	LabDif.Nodo rural de la gestión de riesgos y Cambio Climático	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion construccion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Laboratorio Diferencial	26943	LabDif. Jóvenes por la vida	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion construccion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Laboratorio Cívico	26128	Labciv. capacitación en gestión del riesgo y cambio climático para jac y organizaciones sociales	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion construccion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26122	Labciv. guardianes del territorio por el respeto a la vida en todas sus formas	Sin iniciar	-	-	En proceso formulado en revision de despacho para presentar en comité	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26123	Labciv. proteccionistas recargándoles "al rescate con amor"	Sin iniciar	-	-	En proceso formulado en revision de despacho para presentar en comité	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26124	Labciv. transformando vidas en el territorio (caninos y felinos)	Sin iniciar	-	-	En proceso formulado en revision de despacho para presentar en comité	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26125	Labciv. atención y protección para callejetes con amor	Sin iniciar	-	-	En proceso formulado en revision de despacho para presentar en comité	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Laboratorio Cívico	26127	Labciv. asistencia canino y felinos al barrio	Sin iniciar	-	-	En proceso formulado en revision de despacho para presentar en comité	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	Registro autónomo	22634	Animales callejeros	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion construccion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Laboratorio Cívico	26254	Labciv. escuela itinerante para la paz	En ejecución	-	-	Se incorporaron en las iniciativas en el proceso de excultura local 2023	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de informarles que la ejecucion se realizaria mediante el programa de excultura local	Ninguna
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del femicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26931	LabDif.FERIA AGRICULTURA Y GANADERIA EN 9 DIAS EN 9 VEREDAS ZONA RURAL CIUDAD BOLIVAR	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26935	LabDif.Mujeres negras dignas y con derechos	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26939	LabDif.Circulos de la palabra	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Diferencial	26946	LabDif. Jugando por una vida libre de violencias	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Laboratorio Cívico	26237	Labciv. mujeres de ciudad bolívar transformando realidades	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26859	LabDif.Mujer participativa	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26934	LabDif.Memoria organizativa de las mujeres negras en Ciudad Bolívar	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26938	LabDif.Dia de la mujer indigena de ciudad bolívar - Circulos de la palabra	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Diferencial	26944	LabDif. Embelleciendo la mente y el cuerpo	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1938	Capacitar 4.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Laboratorio Cívico	26129	Labciv. mujer empodérate	Sin iniciar	-	-	En proceso de formulacion de anexo tecnico	Se realizo mesas de trabajo de consolidacion de las actividades de las iniciativas	Ninguna
1981	Beneficiar 4.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Laboratorio Diferencial	26933	LabDif.Mediación comunitaria en la ruralidad	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de estudio de mercado y se tiene el anexo tecnico	Se realizaron mesas de trabajo para definir actividades a realizar	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1981	Beneficiar 4.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Laboratorio Diferencial	26936	LabDif.Ubunto por la paz en el territorio	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de estudio de mercado y se tiene el anexo tecnico	Se realizaron mesas de trabajo para definir actividades a realizar	Ninguna
1981	Beneficiar 4.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Laboratorio Diferencial	26940	LabDif.Fortalecimiento de justicia propia de los pueblos indigenas de Ciudad Bolívar	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de estudio de mercado y se tiene el anexo tecnico	Se realizaron mesas de trabajo para definir actividades a realizar	Ninguna
1981	Beneficiar 4.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	Laboratorio Diferencial	26948	LabDif. Acceso a la justicia para jovenes de Ciudad Bolivar	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de estudio de mercado y se tiene el anexo tecnico	Se realizaron mesas de trabajo para definir actividades a realizar	Ninguna
1981	Atender 600 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Laboratorio Diferencial	26932	LabDif.CAmpañ a rural en acceso a la justicia	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion del anexo tecnico	Se realizaron mesas de trabajo para definir actividades a realizar	Ninguna
1981	Atender 600 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	Laboratorio Diferencial	26947	LabDif. Jovenes en procesos por la justicia - Acceso a la iusticia	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulacion del anexo tecnico	Se realizaron mesas de trabajo para definir actividades a realizar	Ninguna
1981	Vincular 40 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	Laboratorio Diferencial	26841	LabDif.Festival de integración y jornadas recreo deportivas	Sin iniciar	-	-	Se incorporaron en las iniciativas en el proceso de excultura local 2023	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de informarles que la ejecucion se realizaria mediante el program de excultura local	Ninguna
1981	Vincular 40 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	Laboratorio Civico	26246	Labciv. festival de la reconciliación	En ejecución	-	-	Se incorporaron en las iniciativas en el proceso de excultura local 2023	Se realizaron mesas de trabajo con los promotores con el fin de informarles que la ejecucion se realizaria mediante el program de excultura local	Ninguna
1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Registro autónomo	21924	Proceso de formación para el fortalecimiento de líderes y lideresas de ciudad bolívar	Sin iniciar	-	-	Se esta articulando anexo tecnico	Se realizaron mesas de trabajo para definir actividades a realizar	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21554	Fortalecimiento del comité de libertad religiosa de ciudad Bolivar	Sin iniciar	-	-	Se esta articulando anexo tecnico	No se ha concertado las actividades a realizar	Tiempos para concertar las actividades
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	21873	Jac rincón del porvenir fortaleciendo la participación comunal	Sin iniciar	-	-	Se esta articulando anexo tecnico	No se ha concertado las actividades a realizar	Tiempos para concertar las actividades
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22273	Formación de comunales	Sin iniciar	-	-	Se esta articulando anexo tecnico	Se realizaron mesas de trabajo para definir actividades a realizar	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	22796	Los vendedores pactamos por el crecimiento de la localidad y nuestros procesos	Sin iniciar	- -		Se esta articulando anexo tecnico	No se ha concertado las actividades a realizar	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	24252	Adultos mayores participando	Sin iniciar	- -		Se esta articulando anexo tecnico	Se realizaron mesas de trabajo para definir actividades a realizar	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Registro autónomo	25477	Fortalecimiento o al control social en servicios públicos	Sin iniciar	- -		Se esta articulando anexo tecnico	Se realizaron mesas de trabajo para definir actividades a realizar	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26845	LabDif.Biblio escuela tejiendo participación	Sin iniciar	- -		Se esta articulando anexo tecnico	Se realizo mesa de trabajo en la cual se solicito replantear actividades	Replantear actividades ya que esta enfocada a otro sector
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26848	LabDif.Fortalecimiento para la participación y capacidades de gestión en la ruralidad	Sin iniciar	- -		Se esta articulando anexo tecnico	No se ha concertado las actividades a realizar	Ninguna
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26937	LabDif.Ubunto por la paz en el territorio	Sin iniciar	- -		Se esta articulando anexo tecnico	No se ha concertado las actividades a realizar	Tiempos para concertar las actividades
1985	Fortalecer 400 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana.	Laboratorio Diferencial	26941	LabDif.Fortalecimiento de la mesa local indigena de Ciudad Bolivar	Sin iniciar	- -		Se esta articulando anexo tecnico	No se ha concertado las actividades a realizar	Por la dinamica de los pueblos indigenas