

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Ciudad Bolívar**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
1	2	3-3-1-15-01-02-1397-00	Adecuar 30 Jardines infantiles de la localidad	Suma	2020_1	7,0	8,0	7,0	8,0	8,0	8,0	-	-	-	80,0%	50,0%	\$900	\$1.222	\$821	\$900		
1	2	3-3-1-15-01-02-1397-00	Dotar 280 Jardines infantiles y/o hogares infantiles del ICBF de la localidad, con elementos pedagógicos	Suma	2020_1	80,0	70,0	129,0	57,0	121,0	164,0	-	-	-	103,9%	89,3%	\$200	\$666	\$242	\$278		
1	2	3-3-1-15-01-02-1397-00	Vincular 2400 personas a través de campañas y acciones de promoción del buen trato y prevención de violencias.	Suma	2020_1	600,0	600,0	600,0	600,0	660,0	600,0	-	-	-	75,0%	52,5%	\$160	\$240	\$139	\$142		
1	3	3-3-1-15-01-03-1399-00	Beneficiar a 4500 Personas adultas mayores anualmente mediante la entrega de subsidio tipo C	Constante	2020_1	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.440,0	4.500,0	4.418,0	4.500,0	4.454,0	100,0%	99,0%	\$7.701	\$7.104	\$7.273	\$7.370	\$3.038	\$1.123
1	3	3-3-1-15-01-03-1417-00	Beneficiar 1000 Personas con discapacidad con el banco de ayudas técnicas de la localidad.	Suma	2020_1	280,0	250,0	300,0	190,0	156,0	280,0	-	-	-	72,0%	45,6%	\$900	\$438	\$428	\$798		
1	4	3-3-1-15-01-04-1418-00	Realizar 12 Obras de mitigación de riesgo	Suma	2020_1	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	2,0	-	-	-	58,3%	66,7%	\$2.000	\$1.672	\$2.971	\$3.539		
1	7	3-3-1-15-01-07-1420-00	Dotar 40 IED de la localidad con material pedagógico	Suma	2020_1	12,0	10,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	75,0%	70,0%	\$200	\$467	\$241	\$180		
1	8	3-3-1-15-01-08-1421-00	Promover 1000 Cupos para el acceso a la educación Técnica, Tecnológica y profesional para personas habitantes de las zonas urbana y rural de la Localidad.	Constante	2020_1	170,0	140,0	28,0	185,0	156,0	154,0	150,0	-	-	12,0%	8,4%	\$4.500	\$1.773	\$11.761	\$3.961		
1	11	3-3-1-15-01-11-1422-00	Realizar 40 eventos culturales en los que se articulen las ofertas culturales e interculturales y que permitan visibilizar las prácticas y expresión cultural de la población urbana y rural.	Suma	2020_1	18,0	10,0	11,0	23,0	28,0	30,0	21,0	-	-	157,5%	150,0%	\$700	\$1.055	\$1.038	\$803		
1	11	3-3-1-15-01-11-1422-00	Realizar 40 eventos o actividades deportivas que permitan la integración de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad de la Localidad	Suma	2020_1	8,0	2,0	3,0	20,0	23,0	17,0	-	-	-	97,5%	65,0%	\$700	\$124	\$1.059	\$524		
1	11	3-3-1-15-01-11-1422-00	Vincular a 4000 personas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adulto mayor y personas con discapacidad) a procesos de formación artística y cultural en zonas urbano y rural	Suma	2020_1	1.200,0	1.000,0	1.100,0	500,0	500,0	1.200,0	1.200,0	-	-	67,5%	70,0%	\$900	\$2.387	\$2.206	\$682		
1	11	3-3-1-15-01-11-1422-00	Vincular a 4000 personas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adulto mayor y personas con discapacidad). a procesos de formación deportiva en zonas urbano y rural	Suma	2020_1	1.000,0	100,0	110,0	2.325,0	2.330,0	630,0	-	-	-	76,4%	61,0%	\$900	\$227	\$747	\$411		
2	15	3-3-1-15-02-15-1313-00	Presentar 3200 expedientes completos para la presentación de las demandas hasta su admisión en asuntos de titulación predial.	Suma	2020_1	500,0	800,0	870,0	900,0	1.050,0	350,0	-	-	-	64,1%	60,0%	\$1.000	\$1.374	\$2.095	\$876	\$37	\$13
2	15	3-3-1-15-02-15-1313-00	Realizar 20 estudios preliminares para la regulación urbanística a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en los territorios diagnosticados por la SDHT	Suma	2020_1	-	-	-	17,0	17,0	3,0	3,0	-	-	100,0%	100,0%	-	-	\$728	\$124		
2	17	3-3-1-15-02-17-1423-00	Construir 10 parques vecinales y/o bolsillo	Suma	2020_1	2,0	3,0	3,0	5,0	5,0	2,0	-	-	-	100,0%	80,0%	\$1.700	\$5.565	\$4.941	\$3.090		
2	17	3-3-1-15-02-17-1423-00	Intervenir 160 parques parques vecinales y/o de bolsillo a través de acciones de mantenimiento o dotación de las zonas urbana y rural	Suma	2020_1	60,0	27,0	20,0	29,0	25,0	42,0	-	-	-	61,3%	28,1%	\$9.000	\$3.733	\$5.761	\$7.210		
2	18	3-3-1-15-02-18-1424-00	Construir 15 km/carril de malla vial Urbana	Suma	2020_1	8,0	4,0	6,7	8,2	6,4	8,4	-	-	-	137,3%	87,6%	\$27.000	\$15.576	\$17.766	\$20.936		
2	18	3-3-1-15-02-18-1424-00	Construir 20000 m2 espacio público (andenes, escaleras, plazoletas, alamedas) en la localidad, proporcionando y facilitando una mejor movilidad para todos	Suma	2020_1	-	5.000,0	20.824,0	22.645,0	6.793,0	-	-	-	-	138,2%	138,1%	\$500	\$14.855	\$11.136	-		
2	18	3-3-1-15-02-18-1424-00	Construir 4 km/carril de malla vial Rural	Suma	2020_1	1,0	1,0	2,6	0,9	0,7	0,5	-	-	-	60,0%	82,5%	\$3.000	\$173	\$3.500	\$2.094		

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Ciudad Bolívar**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
2	18	3-3-1-15-02-18-1424-00	Construir 4 km/carril de malla vial Rural	Suma	2020_1	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$1.176	-	-	-	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1424-00	Intervenir 6 puentes vehiculares y/o peatonales, de escala local sobre cuerpos de agua	Suma	2020_1	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	↓	↓	\$1.176	-	-	-	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1424-00	Mantener 10 km/carril de malla vial Rural	Suma	2020_1	7,0	3,4	3,4	10,0	1,6	5,0	-	-	-	↑	⇒	\$5.375	\$724	\$3.537	\$4.363	\$91	\$13
2	18	3-3-1-15-02-18-1424-00	Mantener 10000 m2 espacio público (andenes, escaleras, plazoletas, ciclorutas y alamedas) en la localidad, proporcionando y facilitando una mejor movilidad para todos	Suma	2020_1	2.500,0	2.500,0	-	9.032,0	3.398,0	5.000,0	-	-	-	↑	⇒	\$1.300	\$839	\$2.540	\$1.556	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1424-00	Mantener 40 km/carril de malla vial Urbana	Suma	2020_1	17,0	10,0	9,0	7,5	8,3	13,0	-	-	-	↑	⇒	\$15.000	\$12.008	\$12.577	\$22.144	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1425-00	Realizar 1 dotación anual a zonas identificadas como puntos críticos o espacios que permitan la prevención.	Constante	2020_1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	-	↑	⇒	\$3.750	\$3.645	\$4.234	\$3.696	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1425-00	Vincular a 1200 personas en ejercicios y/o acciones de convivencia, prevención de violencia, reconciliación, derechos humanos y cultura ciudadana	Suma	2020_1	300,0	300,0	5.100,0	300,0	1.380,0	1.500,0	-	-	-	↑	↑	\$1.550	\$860	\$1.037	\$1.088	\$7	\$3
5	36	3-3-1-15-05-36-1448-00	Operar 15 Portales Interactivos establecidos en la localidad para generar acceso a la conectividad y formar ciudadanos digitales.	Suma	2020_1	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	↑	↑	\$350	\$187	\$174	\$290	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1450-00	Intervenir 4 hectáreas de interés ambiental o de riesgo por remoción con acciones restauración ecológica, renaturalización y paisajismo con Participación Ciudadana.	Suma	2020_1	1,0	1,0	1,4	1,0	1,5	1,0	-	-	-	↑	↑	\$800	\$733	\$790	\$888	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1450-00	Intervenir 4.000 m2 de espacio público con acciones jardinería, muros verdes y/o paisajismo con Participación Ciudadana	Suma	2020_1	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.086,0	1.000,0	-	-	-	↑	⇒	\$400	\$371	\$220	\$380	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1450-00	Sembrar o intervenir 1000 árboles en áreas de interés ambiental o espacio público.	Suma	2020_1	250,0	287,0	285,0	250,0	215,0	250,0	-	-	-	↑	⇒	\$240	\$110	\$283	\$199	-	-
6	41	3-3-1-15-06-41-1449-00	Vincular a 600 a personas habitantes de la Localidad a acciones de asesoría y asistencia técnica agropecuaria, que permitan a la población campesina de la zona rural mejorar la productividad y promover el uso de nuevas tecnologías ambientales	Suma	2020_1	150,0	150,0	210,0	150,0	308,0	150,0	-	-	-	↑	↑	\$300	\$325	\$706	\$706	-	-
6	41	3-3-1-15-06-41-1449-00	Vincular a 600 personas a través de emprendimientos rurales	Suma	2020_1	150,0	-	-	300,0	270,0	150,0	-	-	-	↑	⇒	\$500	-	\$235	\$235	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1281-00	Adecuar 1 sede administrativa local para su funcionamiento	Suma	2020_1	-	1,0	0,3	1,0	0,5	1,0	0,3	-	-	↑	↑	-	\$984	\$4.212	\$184	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1281-00	Cubrir pago de los honorarios a los 11 ediles y edilesas de la localidad	Constante	2020_1	-	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-	-	↑	↑	-	\$849	\$898	-	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1281-00	Implementar 1 estrategia para fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la localidad	Constante	2020_1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	↑	\$9.500	\$4.438	\$4.456	\$8.558	\$147	\$3
7	45	3-3-1-15-07-45-1281-00	Realizar 1 estrategia anual para mejorar las acciones de inspección, Vigilancia y Control en la Localidad de Ciudad Bolívar	Constante	2020_1	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑	↑	\$3.250	\$164	\$1.980	\$3.021	\$87	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1451-00	Fortalecer 200 organizaciones y/o instancias de participación a través actividades o acciones que permitan fomentar y fortalecer la participación ciudadana en la localidad.	Suma	2020_1	50,0	40,0	80,0	159,0	80,0	50,0	-	-	-	↑	↑	\$800	\$18	\$3.794	\$638	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1451-00	Vincular a 6000 personas en actividades de control social, rendición de cuentas y procesos de formación y participación	Suma	2020_1	1.900,0	1.400,0	1.400,0	1.500,0	1.500,0	1.376,0	1.276,0	-	-	↑	⇒	\$550	\$2.648	\$113	\$283	-	-

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Marzo 31 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Ciudad Bolívar**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------